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TEHNICNA POMOC EIB ELENA

Program ELENA (“European Local ENergy Assistance”) je skupna Tehniéna pomof ELENA
iniciativa EIB in Evropske Komisije v sklopu programa Horizon 2020, ki I e
gaizvaja EIB — Evropska Investicijska Banka.

v javnem sektorju
(ob&ine, mesta, idr., 50 min. 30 mioEUR)

o

Udelezba sodelujoéih obéin znasa 10%. Trajanje projekta je 36 mesecev. EIB j
Posamezni ukrep se zaklju€i s podpisom pogodbe s pogodbenikom (JZP) e S
ali z izvajalcem (JIN).

Tehniéna pomo¢ znasa 90% upravi€enih stroSkov priprave projektov,
ki se nato izvedejo po modelu energetskega pogodbenistva ali
javnega narogéila.

[Izvedba projektov URE in OVEJ
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TEHNICNA POMOC EIB ELENA

« PRED-PRIJAVA NA EIB Institut "Jozef Stefan"
*S)J Banka

« ODDAJA PRIJAVE lgepraniiafomae.

 USKLAJEVANJA PRIJAVE

+ POZITIVEN SKLEP

« PODPIS POGODBE EIB - GOLEA

«1IZVAJANJE TEHNICNE POMOCI
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TEHNICNA POMOC EIB ELENA

Pridobljena tehni¢na pomoc¢ 2.250.000 EUR za pripravo projektov na podrocju
 Energetske sanacije stavb

- DOLB

 Prenova javne razsvetljave

 Trajnostna mobilnost

« Komunalna infrastruktura

POGODBENA OBVEZNOST: IZVEDENE INVESTICIJE V VISINI 20 KRATNIKA PREJETE TP
45 mio EUR

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost @
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PRISTOP K IZVEDBI INVESTICUSKEGA PROGRAMA

s \
/ PM4PM PIU

— e o o o = = ——

/ 51% <& EPCprojects = 9% 40%

Sodelovanje ustreznih obcinskih sluzb

Izvajalska enota tehnicne pomoci v i
Zunanji strokovni izvajalci

PIU: 7 zaposlenih oseb

Energetsko pogodbenistvo: kljucni financni pristop k izvajanju programa

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost @
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INVESTICIUSKI PROGRAM

DEI v
ENERGETSKE SANACIJE JAVNA TRAJNOSTNA KOMUNALNA KORISCENI IN
OBJEKTOV DOLB  |RAZSVETUAVA | MOBILNOST | INFRASTRUKTURA | SKUPAJ | PLANIRANITP

1|AIDOVSEINA 1.645.546 32.899 1.678.446 0,30%

2BOVEC 586.000 2.246.945 122.000 0 2.954.945 3,19%

3/BRDA 0 60.000 2.782 62.782 0,49%

a|CERKNO 1.250.942]  296.800 1.547.742 3,41% PREKO IZDELANIH

5|DIVACA 479.114 44.026 523.139 1,14% DOKUMENTOV: INVEST.

6|HRPELIE-KOZINA 494.984]  511.921 1.006.905 2,80% IN PROJEKTNA

r— oo S DOKUM.. PRAVNIAKTI

alizola 914.451 860.000]  13.908 1.788.359 1,73% POSTOPKI JN/JR IPD.
10|KANAL 0B SO€I 270.000 38.463 308.463 0,79%
loren” seseats] | sossms| oo 7mass] Samssd  adew SKLENJENIH
13|LOGATEC 1143.623 ‘ — I 1143.623 174% TRIPARTITNIH POGODB Z
14/LOG- DRAGOMER 1.089.259 1.089.259 1,57% ZUNANJIMI IZVAJALCI
15|MIREN-KOSTANJEVICA 110.000]  33.417 36.401 179.818 1,77%
16|NOVA GORICA 4.801.565 371.582| 1.000.000|  38.463 5.211.609 13,25%
17|[POSTOINA 3.709.324 389.574 4.098.898 3,35%
18[PIVKA 243.118 335.955 579.073 1,16%
19|RENCE-VOGRSKO 225.228 50.000 5.563 280.792 1,18% INVESTICIJSKIH
20|SEZANA 1.300.000 1.300.000 2,72% PROJEKTOV
21|ZAGORIE 1.700.000]  112.019 1.812.019 2,44%
22/KOvOD 341.727 341.727 0,44%
23/s5 MONG 0 0,26%
24]ss MOK 180.000 180.000) 0,17%
25/0BEINA METLIKA 1.141.562]  481.900) 1.623.462 2,5%% e
26/0BEINA TOLMIN 455.631] _ 500.000 955.631 1,46% .
27|DIIASKI DOM NOVA GORICA 1.000.000 1.000.000 2,90% PROJEKTNIH li '
28|0BEINA ZUZEMBEK 1.212.449 1.212.449 1,29% PARTNERJEV:
29|0BEINA JEZERSKO 351.920 351.920 0,87%
30|DOM UPOKOJENCEV GRADISCE 1.317.600 1.317.600 1,64%
31|UNIVERZA V NOVI GORICI 500.000 500.000 1,69%
32/50LSKI CENTER NOVA GORICA 3.500.000 3.500.000 10,72%
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VODENJE PROJEKTA TP ELENA

« Kompleksnost projekta: zahtevno vodenje projekta

« Usmerjevalni odbor: clani predstavniki projektnih partnerjev; Poslovnik UO

» Sklenjene pogodbe s posameznimi projektnimi partnerji na podlagi pogodbe z EIB:
zaveze in garancije

« Sprejet protokol o vracilu prekoracene TP

« Mesecni obracuni opravljenih aktivnosti na projektu; struktura po izvedenih
aktivnostih (ITA in ETA) in projektnih partnerjih

« Polletno porocanje EIB in projektnim partnerjem

®® ® @®
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IZVEDENE AKTIVNOSTI TEHNICNE POMOCI V OKVIRU IETP

INTERNA IN EKSTERNA TEHNICNA POMOC

ETA No of documents prepared by EC ITA No of documents prepared by PIU staff
Type of document L.BI-ANNUAL 2.BI-ANNUAL| INTERIM |3.BI-ANNUAL TOTAL Type of document 1.BI-ANNUAL| 2.BI-ANNUAL | INTERIM | 3.BI-ANNUAL TOTAL
Baseline for EPC model in the framework of the national Energetic Certificate 3 1 1 1 6
operations programme 1 1 Energy Audit, EA Update 22 7 2 9 40
Energetic Certificate 9 9 Decrees, Legal acts 1 1
Energy Audit, EA Update 36 7 3 46 IP: Project identification fiche 3 5 4 16
Decrees, Legal acts 1 3 6 10 IP: Pre-Feasibility study 1
IP: Project identification fiche 8 8 5 2 23 IP: Feasibility study, FS update 2 1 3 6
IP: Pre-Feasibility study 1 1 2 IP: Callfor EPC promators 2 2
IP: Feasibility study, FS update 10 3 3 1 22 IP: Test PPP: Feasibility study — PPP, FS update 2 1 3
1P: Call for EPC promotors TD: Public procurement procedure 3 1 4
IP: Test PPP: Feasibility study— PPP, FS update 5 2 7 TD: PPP procedure _ : 2 1 3
- PDD: Conceptual Design, Inventory of works, Project tasks plan,

TD: Public procurement procedure 2 3 5 3 13 L .

Other preliminary studies 1 1
TD: PPP procedure 3 2 3 8 APP: Application form for cohesion funds 6 4 4 14
TD: PPP negotiations 1 1 APP: Energy measurement verification plan 13 2 15
TD: preparation of work contracts, annexes 1 3 4 APP: Plan for continuos optimisation of the HVAC systems
PDD: Conceptual Design, Inventory of works, Project tasks plan, 13 5 15
Other preliminary studies 5 7 1 3 16 TOTAL 67 21 18 21 127
PDD: Building permit design 2 8 3 1 14
PDD: Detailed design 18 11 7 6 42 Sklenjenih
PDD: Other design documentation 2 2 . . .
APP: Application form for cohesion funds 2 1 3 trl partltnlh pogOdb
APP: Compilation of formulars for APP 3 3
APP: Preparation of consortium contract 1 1
APP: Energy measurement verification plan 4 9 13
APP: Plan for continuos optimisation of the HVAC systems 4 9 13 [ vred nOSt
TOTAL
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REALIZACIJA NA DAN 30.9.2018

INVESTICIJSKI PROGRAM - PLAN:

mmman  REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ:

SKLENJENE POGODBE ZA 30 PROJEKTOV:

e INVESTICIJE V POSTOPKIH JN/JR:

memmm INVESTICIJE V IZVAJANJU:

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost @ @
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PODROCJA INVESTICIUSKEGA PROGRAMA

INVESTICIJSKI PROGRAM - PLAN

ENERGETSKE SANACIJE 37.406.748 €
DOLB 6.874.090 €
JAVNA RAZSVETLJAVA 3.534.531 €
TRAJNOSTNA MOBILNOST 2.018.067 €
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 4.288.295 €
SKUPAJ 54.124.460 €

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost
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ENERGETSKA SANACIJA STAVB

Plan: 39 PROJEKTOV ES 65 stavb
REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ: 45 stavb

EPC:

Realizacija: 7,2 mio EUR
OBCINA POSTOJNA: Skupen projekt JZP - ES in JR
OBCINA METLIKA

OBCINA IDRIJA

Plan: 4,5 mio EUR
DIJASKI DOM NOVA GORICA
SOLSKI CENTER NOVA GORICA

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost GRO) )
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DOLB

13 projektov DOLB v visini

s tehni¢no pomocjo ELENA

10 projektov: objavljeni JR v visini

5 sklenjenih pogodb: obcine Kobarid, Bovec,
Miren-Kostanjevica, Zagorje, Nova Gorica

DRONCRO)

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost
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JAVNA RAZSVETLJAVA

9 projektov JR v visini podprto s tehnicno EPC: 3,2 mio EUR \\&
pomocjo ELENA 5 OBEIN: \g
. POSTOJNA ﬁ(w”
IZOLA
' avlieni V. . . BRDA (8iritev koncesijske pogodbe)
5 projektov: objavljeni JR/JN v visini  COPER (Siritev koncesiiske poqodhe) 3
NOVA GORICA
PIVKA

5 sklenjenih pogodb: obcine Kobarid, Brda, Koper,
Postojna in Pivka

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost @
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TRAJNOSTNA MOBILNOST

4 projekti v visini podprti s tehnicno

pomocjo ELENA

1. NABAVA ELEKTRICNIH VOZIL
2. POSTAVITEV IN UPRAVLJANJE ELEKTRICNIH POLNILNIH

POSTAJ
REALIZACIJA: 3.  NABAVO ELEKTRICNIH AVTOBUSOV

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost GRO) )
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

REALIZIRAN PROJEKT OBCINE KOPER: ZAMENJAVA DOTRAJANIH
CRPALK v visini

V 1ZVAJANJUPROJEKT OBCINE IDRIJA (KOMUNALA IDRIJA) v viini

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost @
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PRIMERJAVA PRIJAVA - REALIZACIJA - TEKOCI INVESTICIJSKI PROGRAM

Naslov grafikona

plan in app current plan accomplished

buildings 41,74 37,41 20,74

District heating Local energy efficient utilities F
7,3 7,26 5,60
Street lighting Clean transport h
5,5 3,53 2,11
Clean transport Street lighting h
2,5 2,02 0,22
Local energy efficient utilities District heating -
1,8 4,29 2,25
TOTAL 58,84 54.51 30,91 Deep renovation of public buildings _
0 10 20 30 40 50 60

m accomplished mcurrent plan  mplaninapp
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FINANCIRANJE EIB:
1.DEL - PO PODPISU POGODBE: 5 40% oz. 810.000 €
2.DEL - PO POTRDITVI VMESNEGA POROCILA 31.3.2018 30% oz. 607.500 €
3.DEL - PO POTRDITVI KONCNEGA POROCILA 30% oz. 607.500 €
Placana TP V OBDOBJU DO 30.9.2017 1.412.695 €
Od tega 90% SOFINANCIRANJE EIB 1.271.425 €

KREDIT NKBM 450.000 €: obdobje od marca 2018 do julija 2018
NOV KREDIT V LETU 2019 DO ZAKLJUCKA PROJEKTA V VISINI 607.500 €

Ustvarjamo obnovljivo prihodnost
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Razporejanje tehnicne pomoci

73 investicijskih projektov skupno 54 mio €: 5% TP 2.700.000 € ===) 2.250.000 €

Koris¢ena tehni¢na pomoc: 1,69 mio €
Do konca projekta se na voljo 550.000 € TP

30 projektov presega upraviceno koriscenje TP:  320.263 €
13 projektnih partnerjev presega upraviceno TP:  105.000 €

V letu 2019 predvideno vracilo prekoracene TP za financiranje priprave projektov, ki bodo izvedeni
skladno z dolocili pogodbe do konca projekta ELENA.

Predvideno podaljsanje projekta do marca 2020.
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Irena Paviiha, GOLEA
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